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关于印发《华东交通大学五年基建规划

（2014-2018年）》的通知

 
校属各单位（部门）：
《华东交通大学五年基建规划（2014-2018年）》已经校党委审议通过，现予以印发。
校园基本建设是学校改革发展的物质基础。一流的大学，都拥有一流的校园基本建设。近年来，随着高等教育事业的迅速发展，学校的硬件条件已无法满足事业发展的需要，成为制约学校发展的重要因素之一。
编制学校五年基建规划，是校党委的一项重大决策，有利于统筹各项建设资金，有利于充分发挥投资效益，有利于全面改善办学条件，为形成“大气恢弘、开明开放”的办学新格局提供有力支撑。
校党委决定，学校五年基建规划的实施，要体现“教学科研为重，民生诉求为先”的精神，积极争取支持、多方筹措资金，优先加强教学科研亟需和师生共同诉求的基本建设，稳步实现校园基建的布局日趋合理、功能逐渐完善；要按照“轻重缓急、因地制宜，逐步推进、统筹兼顾”的原则，科学确定每年的建设规模与内容、建设项目与标准、建设进度与周期，对于资金不能及时到位、需求不是特别强烈、无法充分发挥办学效益的项目，可在五年基建规划的实施过程中边推进、边调整。
附件：华东交通大学五年基建规划（2014-2018年）
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华东交通大学五年基建规划（2014-2018年）
2004年编制的《华东交通大学修建性详细规划》，确立了以建设“山水学园，人文交大”为目标的校园建设理念。近年来，改扩建中不断发展的华东交大，校园基本建设逐步完善，积极创建生态、人文、平安校园。去年，学校被国务院增列为博士学位授予单位，站在了历史的新起点。为适应学校教育事业发展新需要、建设百年交大，特制定《华东交通大学五年基建规划（2014-2018年）》。
一、校园建设现状与分析
（一）校园基本现状
华东交通大学自1971年成立以来，经40多年的建设与发展，校园建设已基本完善。学校历经转制、扩建、并校等阶段，形成了以工为主，经、管、文、理、法、教育、艺术多学科办学的教学研究型大学。目前，在校学生规模近26000人，教职工1600余人，校园用地面积2800余亩，高等教育用房总建筑面积约55万平方米，生均校舍建筑面积21.15平方米。依孔目湖湿地公园而建的华东交通大学，校园整体有序，“山水学园，人文交大”风貌初显。
（二）基础设施老化
自2000年以来，华东交通大学以原校区为主体，与校园周边的江西省煤炭干校、煤炭仓库、冶金仓库、南昌铁路机械学校等单位合并办学，整合形成一校二区的校园新格局。由于合并办学及历史局限等客观原因，校园老化的基础设施难以对接，给排水系统、电力系统整体容量小，需扩容改造；部分教育建筑建设年代较早，建设标准较低，空间形态等与现代教育方式不够适应；校园内家属区与教学区交织布局，交通流线需进一步优化，尤其在新形势下，校园停车问题矛盾突出，道路及停车系统需优化完善。总之，校园基础设施需要进一步扩容、改造、更新。
(三)校舍面积不足
按照《普通高等学校建筑面积指标》（2008年）有关要求，在校生规模20000人的综合性大学，生均校舍建筑面积不宜少于26㎡。目前，学校校舍生均建筑面积21.15㎡，按照近期在校生28000人办学发展规模测算（研究生办学规模扩大），学校校舍建筑面积缺口约17.8万m2。学校教学实验科研用房、体育用房、学生生活及配套用房、教工周转居住公有住房等存在不同程度的面积不足，不能满足学校教育事业发展需要。因此，按需建设教学实验科研用房及配套师生生活用房十分必要（《华东交通大学高等教育用房（运动场地）统计分析说明》另详）。
（四）景观建设不足
校园建设始于上世纪70年代初期，由于历史局限及多单位合并办学等因素，校园环境景观存在整体建设不均衡，资金投入不足等问题，现状难以满足师生不断提升的时代审美情趣，难以适应学校教育事业发展的新需求。合理改造、更新校园环境景观，彰显环境育人的现代教育理念。
（五）同类院校对比
新世纪以来，南昌地区部分高等院校，以建设新校区的模式创新发展，校园规划、校园规模、校舍面积、建设标准、校园环境、建筑空间形态与现代教育需求相适应。相较而言，我校属改扩建老校园，基础设施老化、建设标准偏低、校舍面积不足，景观建设欠均衡且投入不足。校园基本建设需要进一步完善、更新、改造，并合理提高建设标准，满足学校教育事业改革与发展的需要，积极建设可持续发展校园。
二、建设原则与目标
按照华东交通大学教育事业发展规划，在校本专科生规模基本稳定，学校将大力发展研究生教育，近期在校学生规模将由近26000人发展到28000人。学校以建设有特色、高水平的教学研究型大学为目标，基本建设项目参照《普通高等学校建筑面积指标》（2008年）的有关指标要求，按照校园总体规划，以学校教育事业发展的实际需要为依据，科学合理的确定总体建设规模、建设项目与标准。
校园基本建设，遵循“重急轻缓、因地制宜，逐步推进、统筹兼顾”的原则，重点建设教学、实验、科研类建筑，加快完成已立项待建项目，更好地促进教育事业发展；按需建设师生生活工程，保障校园民生；改造基础设施，改造利用旧建筑，整治美化校园环境景观，建设生态人文校园。
校园基本建设，坚持实用性与艺术性统一，校园文化的传承与创新统一，兼顾既有建筑与设施的文化历史特性，又突出校园发展建设的时代特征，做到题材多元、形式多样，实现校园基本建设的布局合理、功能完善、造型美观，增强校园环境景观建设的亲和力，优先使用生态、环保、节能材料，保障有序的生活环境和舒适的工作空间，建设百年交大，传承经典。
校园基本建设，坚持建设一片建成一片的原则，确保建设过程校园生活环境良好、秩序稳定；根据需要及资金筹措情况，合理确定项目建设进度与周期，创建优质工程。
经过五年建设，校园基础设施将不断更新完善，校园环境景观更具特色，基本实现二级学院“一院一楼，基础设施资源共享”的建设格局；新增高等教育用房建筑面积20.56万㎡（其中公有住房建筑面积5.6万㎡），校舍建筑面积总计达到75.56万㎡，生均校舍建筑面积计26.98㎡，基本满足学校教育事业未来十年发展需要；生态、人文、平安校园风貌突显。
三、建设规模与项目
校园五年基本建设，计划投资总计约6.9亿元人民币，用于新建高等教育用房（含公有住房），建筑面积合计20.56万㎡，改造维护校园基础设施及旧建筑，建设校园环境景观，以适应学校教育事业不断发展的实际需要。
校园基本建设项目按不同建设性质分为：新建项目、已立项设计待建项目、旧建筑装修改造、校园环境景观建设、基础设施改造与建设、零小项目（日常维护项目）等六大类。
（一）新建项目
1．47号学生公寓。项目建于校北区，建筑面积合计13000m2，主体建筑6层，内廊式学生公寓，每间居住4人（含独立卫生间），居住本科生1200人，土建（含装修）立项投资2400万元。2014年9月开工，2015年7月竣工。
2．北区第二学生生活活动用房。项目建于校北区，原铁机单层食堂拆除重建。建筑面积7600m2，主体建筑3层，集学生食堂、文化艺术活动于一体的学生生活中心，土建（含装修）立项投资1800万元。2014年9月开工，2015年7月竣工。
3．音乐厅装修。项目位于校南区13#教学楼内，建筑面积为1000 m2的专业音乐厅，立项总投资1200万元（含专用配套设备）。2014年10月开工，2015年5月竣工。
4. 31号基础实验楼。项目建于校南区，建筑面积23000㎡（其中地下车库计3000㎡），主体建筑10层，集公共基础实验、实验管理于一体的基础实验大楼，与创新大楼、工程实训中心整体布局，建构校级基础实验中心，土建（含装修）立项投资6000万元。2014年12月开工，2016年7月竣工。
5.公有住房建设。按学校实际需要及政府有关规定，整体建设学校公有住房（公租房、人才楼），项目建筑面积56000㎡，项目校内选址按政府建设行政主管部门审定意见合理确定，立项总投资1.5亿元。2014年完成立项并年底开工，2016年底竣工投入使用。其中：
公租房:建设500套，用于教师周转居住，按现行国家政策标准，套均建筑面积60㎡，建筑面积计30000㎡，土建（含装修）投资7500万元。
人才楼:建设200套，用于学校引进人才居住，套均建筑面积130㎡，建筑面积计26000㎡，土建（含装修）投资7500万元。
6. 心海乐园—心理健康楼。项目建于校北区，建筑面积2000㎡，主体建筑5层，开展以学生为主的心理健康咨询服务，与心海乐园构成整体，土建（含装修）立项投资450万元。2015年3月开工，2015年12月竣工。
7．48号学生公寓（研究生公寓）。项目建于校北区，建筑面积合计13000m2，主体建筑6层，内廊式学生公寓，每间居住2人（含独立卫生间），居住研究生600人，土建（含装修）立项投资2400万元。2015年7月开工，2016年7月竣工。
8.32号土建实验楼。项目建于校南区主田径场南侧，建筑面积9000㎡，主体建筑6层（局部利用地形设架空停车层），集科研、结构实验于一体的土建实验楼，土建（含装修）立项投资2500万元。2016年3月开工，2017年7月竣工。
9．25号教学楼。项目建于校北区规划东门南侧，建筑面积20000m2，主体建筑6层，集教学、实验、学院办公于一体的教学大楼，土建（含装修）立项投资4500万元。2016年7月开工，2017年12月竣工。
10．26号体育教学楼。项目建于校北区网球场北侧，建筑面积15000m2，主体建筑4层，集教学、实验、室内体育训练、学院办公于一体的体育教学大楼，土建(含装修)立项投资3800万元。2016年7月开工，2017年12月竣工。
11．孔目湖周边用地建设。按照实际需要及政府有关规定规划建设，合理确定投资建设规模与建设时序。
上述新建项目建筑面积总计158600㎡（不含孔目湖周边用地建设及音乐厅装修面积），土建（含装修）投资合计40050万元。
（二）已立项设计待建项目
1．24号学生公寓（研究生公寓）。项目建于校南区，建筑面积13000m2，主体建筑6层，每间2人（设独立卫生间），居住研究生600人，内廊式学生公寓，土建（含装修）立项投资2400万元。2014年1月开工，2014年8月竣工。
2．24号教学楼。项目建于校北区，为轨道交通学院教学实验楼，建筑面积6200m2，主体建筑5层，集教学实验、实验管理、学术报告于一体的教学楼，土建（含装修）立项投资1260万元。2014年3月开工，2015年7月竣工。
3．北区图书馆。项目建于校北区，建筑面积20000m2，主体建筑5层，集阅览、自习、藏书、学术报告、图书管理于一体的图书馆，土建（含装修）立项投资5000万元。2014年5月开工，2015年12月竣工。
4．轨道交通实验中心。项目建于校北区，设高铁线300米，城轨线350米，普铁线109米，入库线260米，线路总长1039米，信号楼1500m2及道路场地，项目立项总投资5000万元，其中线路、土建投资（装修）2800万元。2014年7月开工，2015年12竣工。
上述已立项设计待建项目，建筑面积总计40700㎡，土建（含装修）及线路投资合计11460万元。
（三）旧建筑装修改造
1.附属子弟学校改造。项目位于校南区，子弟学校进行基础设施及教学楼维修改造（幼儿园室外活动场地改造列入零小项目），建筑面积2965㎡，项目土建（含装修）投资400万元。2014年6月底开工，2014年8月底竣工。
2.临时工宿舍改造。项目位于校南区，宿舍改造部分建筑面积6680㎡，单间宿舍增设卫生间，土建投资300万元。2014年7月开工，2014年12月竣工。
3．北区培训楼整体改造。项目位于校北区，北区招待所、6号单身职工宿舍二栋建筑改造后构成整体，建筑面积合计6200㎡，形成集不同标准住宿、管理用房于一体的继续教育培训楼，土建（含装修）投资600万元。2014年12月开工，2015年7月竣工。
4.19号教学楼改造。项目位于校北区，建筑主体五层，建筑面积4680㎡，项目整体装修改造后，形成集教学、实验、学院办公于一体的软件学院教学楼，土建（含装修）投资500万元。2015年7月开工，2015年12月竣工。
5.16号教学楼改造。项目位于校北区，建筑整体装修改造，用作北区学团工作用房、学院办公用房，建筑面积4150㎡,土建（含装修）投资400万元。2017年7月开工，2017年12月竣工。
6.4号、5号教学楼改建。项目位于校南区，原址改建信息学院教学楼，主体6层，建筑面积12000㎡（原有建筑面积5700㎡，具体改建方案再认证），集教学、实验、学院办公、学术报告于一体的教学大楼，土建（含装修）投资2800万元。2017年7月开工，2018年12月竣工。
7.南区礼堂改造。项目建于1980年代初期，2002年作内部装修改造，项目建筑面积约1200㎡，设有座位1230座，改造计划投资500万元。根据学校实际需要，适时开展整体改造。
上述旧建筑装修改造，新增建筑面积6300㎡，土建（含装修）投资合计5500万元。
（四）校园环境景观建设
1．校园景观雕塑建设。根据校园景观雕塑建设规划，建设特色校园文化景观，合理选点布局，突出重点兼顾一般；以校友捐赠为主，学校按需配套投资，整体统筹逐步建设。
2．校园景观小品建设。根据校园总体规划，结合楼宇建设与环境改造，合理选点布局，因地制宜建设特色景观小品，强化校园景观，逐步打造雅致师生室外交往活动空间。
3．校园园林绿化建设。按校园园林绿化改造、治理规划，合理更新改造校园园林绿化景观，整治校北区林地景观，完善校园林荫道系统，重点建设公共绿地景观及楼宇院落景观，逐步实现由校园绿化建设向校园园林景观建设升级，建设山水学园。
上述校园环境景观建设，根据学校的投资能力及校园建设需要，每年投资约400万元，五年投资合计2000万元。
（五）基础设施改造与建设
1．校园给水管网改造。改善学校供水水质，改造消防给水系统，建设平安校园；整体规划设计，分二期改造。2014年7月开工，先行改造教工住宅试点区（一期），2014年8月底完成一期改造，2015年8月底完成二期改造。立项投资1800万元。
2、孔目湖道路东延扩建。为方便师生出入校园，现有校内孔目湖路东延扩建，对接城市双港南路。2016年7月开工，2016年8月底竣工，立项投资100万元。
3．南校区景观内湖水质治理。截流进入景观内湖的生活污水，强化景观水体补水系统，种植水生植物，改善校园景观湖水质及常态景观效果，投资按需合理确定（投资列入零小项目），2014年12月完成（孔目湖排污治理，根据地方政府及学校有关要求与需要，另行整体统筹建设）。
4．学生宿舍电力改造。合理扩容学生宿舍区供电，改造学生宿舍供电系统，改善学生生活条件；土建结构有条件的学生宿舍，敷设分体空调、电热水器配电系统，按计划分步分批实施，立项投资1200万元。
5．道路、停车场改造与建设。逐步完善改造校园车行道、人行道系统，结合校园车行道较窄实情，加强道路密度建设，强化道路系统微循环；因地制宜扩建停车场（位），部分新建公共教育建筑配建地下停车库，新建学生公寓配建架空层自行车库，整体建设交通安全校园；每年按需投资，五年立项投资1400万元。
6．运动场地改造与建设。改造既有室外运动场地（校既有室外塑胶场地更新改造及国防生田径场塑胶场地建设，部分零星改造列入零小项目），并因地制宜按需适量扩建，运动场地逐步达到《普通高等学校建筑面积指标》（2008年）有关要求，每年按需投资，立项投资合计500万元。
上述基础设施改造与建设投资合计5000万元。
（六）零小项目（日常维护项目）
1．部分建筑的局部改造与维修（屋面渗漏维修、外墙陈旧维修、门窗更新、卫生设施改造等）。
2．部分教育用房的局部装修。
3. 部分学生公寓及单身职工宿舍改造。
4．校园园林绿化及景观小品的日常维护。
5．校园亮化及建筑照明的日常维修。
6．校园给排水系统的日常维修。
参照近年校园零小项目常态维护资金规模，每年投资约1000万元，五年投资合计5000万元。
四、组织保障
学校成立校园基本建设领导小组，相关部门为成员单位，负责校园规划设计、建设管理工作，并建立基建工作例会制度。领导小组由校领导任组长或副组长，基建相关部门负责人为成员，对校园建设规划、建设进度及资金落实进行管理，并对计划调整、各项目的实施进行不同阶段的论证。领导小组下设办公室，挂靠基建处，具体负责日常事务的管理。
    五、资金保障
1．资金筹措：五年基本建设规划投资总计人民币约6.9亿元（不含孔目湖周边用地建设项目），经费通过自筹、融资等方式解决；学校根据每年的建设需要筹措资金，保证建设项目的顺利推进。新建项目（计划投资人民币约4.0亿元，建筑面积总计15.86万㎡），争取以整体打包方式进行建设，优化建设周期，提高建设效益。
2．经费监管：由校纪委（监审处）、计划财务处、基建处等相关职能部门组织，根据项目进展情况，定期对经费的落实、使用情况进行检查，确保专项资金的专款专用、使用合理。
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