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关于印发《华东交通大学零小基建项目管理办法（2019年修订）》的通知

各学院、各部门：

《华东交通大学零小基建项目管理办法（2019年修订）》已经校长办公会研究通过，现予以印发，请认真遵照执行。
                            华东交通大学
                             2019年4月16日
（此件公开发布）
华东交通大学零小基建项目管理办法
（2019年修订）

第1章  总则

第一条  为进一步加强学校零小基建项目管理，规范管理程序，保证零小项目建设的质量、安全、进度，提高工作效率，结合学校实际情况，根据《华东交通大学基建管理规定（2019年修订）》，制定本办法。

第二条  本办法适用于预算在50万元以下的零小基建项目。

第三条  各相关单位须依照本办法和国家、江西省相关规定，加强对工程建设项目各个环节的监督管理，把廉政建设责任落实到位，把廉政风险防范工作融入建设项目的日常管理工作。
    第四条  各级领导干部应当严格执行《教育部关于严禁领导干部违反规定插手干预基本建设工程项目管理行为的规定》。各项目管理工作人员应严格遵守各项规定，廉洁自律，主动接受学校监督与管理。
第2章  组织领导

第五条  基建工作领导小组负责协调、研究、决定各项零小基建项目的具体实施。

第六条  项目负责人对项目实施全面负责，甲方代表对项目施工的安全、质量、进度管控。

第3章  零小基建项目的申报及立项

第七条  学院（部门）申报的项目需经学院（部门）会议集体研究后，在校内公文中提出零小基建项目的申请。

第八条  基建处组织相关部门现场调研，提出立项初步意见、方案和预算，并向分管基建工作的校领导汇报。分管基建工作的校领导召集基建工作领导小组会议，研究零小基建项目的立项。

第九条  零小基建项目中所有绿化项目（含苗木移栽、种植等）由后勤处负责实施管理。

第4章  工程设计

第十条  使用单位提供用户需求或施工简图，实施部门（基建处或后勤处，下同）各自负责自行实施项目的施工方案。复杂项目由设计院设计并出具施工图，由使用单位与设计院充分沟通，施工图经使用单位确认。

第5章  工程预算

第十一条  实施部门各自负责本部门实施管理的零小基建项目的预算编制。技术复杂的可委托具有相应资质的预算单位编制预算。

第十二条  预算编制以定额、信息价为依据，难以确定的项目可通过市场询价、双方议价确定预算。

第6章  工程招标

第十三条  预算10万元以下的零小基建项目由实施部门决定施工单位。

第十四条  预算10万元及以上至20万元（不含）的零小基建项目，由基建工作领导小组制定相关招标评标办法确定施工单位。
第十五条  预算20万元及以上至50万元（不含）的零小基建项目，由招标办履行采购招标程序，确定施工单位。

第7章  施工单位的邀请

第十六条  学校每2年邀请具有建筑工程（含防水）、机电安装、园林绿化等资质的施工单位对学校零小基建项目施工进行投标。基建工作领导小组对投标企业进行现场考察、业绩材料评比、企业负责人洽谈等，最后确定不少于6家施工单位为当年度零小基建项目的中标单位。

第十七条  中标施工单位须与学校签订相关合作与安全责任协议，明确安全责任、质量保证、文明施工、后续维修服务等要求，并提供公司资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证、质量管理体系证证书等的原件和复印件（复印件存基建处备案）。

第十八条  相关协议须由企业法人与学校签订。

第8章  工程管理

第十九条  实施部门根据中标施工单位的施工质量、进度、后期保修等，研究确定零小基建项目的分配，并报分管基建工作的校领导批准。项目分配严禁人情关系、徇私舞弊，否则按相关规定处罚。

第二十条  学校按单个零小基建项目与中标施工单位签订施工合同。各项目单独验收、决算，单独支付工程款。

第二十一条  施工合同由中标施工单位企业法人或当面授权公司其它负责人与学校签订（可一次性授权签订当年度所有施工合同）。

第二十二条  中标施工单位必须按照质量标准、按时完成零小基建任务，并对施工过程的安全、质量、进度负全部责任。

第二十三条  基建处组织相关部门每年对中标施工单位进行考核，考核结果分为优秀、合格、不合格。考核为不合格的单位列入学校基本建设工程队伍“黑名单”，终止其与学校的合作协议，扣除所有零小基建项目的剩余工程款，5年内不得再参加学校的工程的施工；考核为优秀的单位可直接作为下一轮中标合作单位；考核为合格的单位有资格参与下一轮的零小基建项目的投标。基建处平时应加强施工过程管理，如发现中标施工单位施工过程中出现严重问题，随时可清退中标施工单位。

第二十四条  实施部门严把质量关。施工不符合质量标准或不服从管理，甲方代表可以口头通知或书面通知的方式要求整改。被3次书面通知要求整改的施工单位，考核认定为不合格。

第9章  工程验收

第二十五条  按照《华东交通大学基建管理规定（2019年修订）》，严格履行质量标准和竣工验收程序。

第10章  工程决算

第二十六条  按照《华东交通大学基建管理规定（2019年修订）》进行决算。

第11章 附则

第二十七条  相关部门工作人员须认真履行岗位职责，恪尽职守，严格遵守国家的法律法规与学校的规章制度。凡因工作失误而导致工程费用增加、工期延误、工程质量不达标的，将追究相关部门和个人的责任。

第二十八条  本办法由基建处负责解释，自发布之日起实施，原《华东交通大学零小基建工程管理办法》（华交基建〔2015〕215号）同时予以废止。

华东交通大学校长办公室           2019年4月16日印发
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